CHAVA 11.05.2017

DET GULE PALÆ, Genopretning af Nordre Sidefløj
Restaurering af sidefløj

TIDS- OG AKTIVITETSPLAN

		2016								2017								2018								2019			
		Maj	Jul	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr
MØDER																																					
Styregruppemøder	SLKS/hoffet																																				
Projektgruppemøder	SLKS/hoffet																																				
INDLEDENDE PROCES																																					
Afklaring af finansiering	SLKS/hoffet																																				
Brugerinddragelse	SLKS/hoffet																																				
Fastlæggelse af restaureringsholdning	SLKS																																				
RÅDGIVERUDBUD																																					
Udarbejdelse af EU-udbud	SLKS																																				
Godkendelse af udbudsmateriale	SLKS																																				
Prækvalifikationsfase	SLKS																																				
Tilbudsfase	SLKS																																				
Stand-still og kontrahering	SLKS																																				
PROJEKTERING																																					
Programmering af opgaven	RÅDG																																				
Godkendelse ved bygherre	SLKS/hoffet																																				
Projektforslag	RÅDG																																				
Godkendelse ved bygherre	SLKS/hoffet																																				
Myndighedprojekt	RÅDG																																				
Forhåndsdialog med fredningsmyndigheder	SLKS/RÅDG																																				
Godkendelse, fredningsmyndigheder	MYN																																				
Godkendelse, kommune	MYN																																				
Hovedprojekt	RÅDG																																				
Udbud	RÅDG/ENTR																																				
UDFØRELSE																																					
Udførelse	ENTR																																				
Aflevering og mangelafhjælpning																																					

SLKS/hoffet
Rådgiver
Myndighed
Entreprenør