

DDBs Releaseplan 2017

Releaseplan 2017 (RP17)

=

Udviklingsplan 2017 for Danbib og bibliotek.dk

RP17 - tilblivelse

	Marts	August	September	Oktober	November	December
Dialogmøder							
FGI møde			11/8				
KG møde			23/8				
Workshop			29/8				
KG godkender høringsudkast				30/9			
Høring							
FGI- og BIL- møder							
KG godkendelse							6/12



RP17 – indhold

4 fokusområder:

- **Adgang**
- **Søgning**
- **Samarbejde om infrastrukturen**
- **RDA understøttelse**

+

- **Nødvendig udvikling**



RDA i release-planerne

RDA allerede i RP16:

- **R16.44 Teknologisk afklaring af RDA, Bibframe og autoritetsdata**
- **R16.48 Personautoriteter i Databrønden**

Desuden den danske profil (i regi af Slots- og Kulturstyrelsen), der udarbejdes i efteråret 2016/begyndelsen af 2017

Den danske profil + de to RP16 projekter + projekter i RP17 skal tilsammen forberede de ændringer, der skal gennemføres i den tekniske infrastruktur som led i overgangen til RDA.



RDA i releaseplan 2017

Hovedprojekt (fokusområdet):

- **R17.04 Forberedelse af It-infrastrukturen til de nye regler for katalogisering, RDA.**

Delprojekter:

- *Analyser*
- *Teknisk implementering*



RDA i releaseplan 2017

Analyser

- **R17.04.01: Opfølgning på og afslutning af RDA-projekterne under RP 2016 (R16.44 Teknologisk afklaring af RDA, Bibframe og autoritetsdata og R16.48 Personautoriteter i Databrønden):**



- **Konklusion vedr. datamodel og dens implementering.**
- **Konklusion vedr. dataudveksling og –genbrug (teknisk/praktisk).**
- **R17.04.02: Anvisninger på, hvordan den danske RDA-profil efterleveres inden for den valgte datamodel.**
- **R17.04.03: Søgning og visning af nye RDA poster (beskrivelse af model for søgning i ny datastruktur).**
- **R17.04.04: Sameksistens mellem poster udarbejdet efter nuværende regler og efter RDA (afklaring af konsekvenser for søgning, visning mv. af sameksistensen af data, der er katalogiseret efter forskellige regler).**



RDA i releaseplan 2017

Teknisk implementering

- **R17.04.05: Konvertering af data (udarbejdet efter nuværende regler).**
- **R17.04.06: Afprøvning af datamodel til databrønd.**
- **R17.04.07: Brugergænseflade (tilpasning af brugergænsefladen).**



RDA i release-planerne

RDA forventes også at være et fokusområde i Releaseplan 2018

- **Teknisk implementering**

