

BILAG 16

Slots- og Kulturstyrelsen

H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V

Telefon 33 95 42 00

post@slks.dk
www.slks.dk

Den 8.12.2016

Risikovurdering – ydelsesbeskrivelse

Totalrådgiver skal løbende, fra byggeprogram til idriftsætning, gennemføre alle nødvendige risikoanalyser af projektet og udarbejde rapporter herom. Rapporterne skal bl.a. indeholde forslag til styring af særlige risikobehæftede forhold samt forslag til foranstaltninger, der afværger konstaterede risici af betydende karakter.

Slots- og Kulturstyrelsens byggeprojekter skal gennemføres indenfor den aftalte tid og til den aftalte økonomi. Derfor skal der arbejdes struktureret med risikostyring i byggesagen for, at dette opnås. Det skal løbende vurderes, hvilke risici som kan influere på tid og økonomi og hvilke foranstaltninger, der evt. skal sættes i værk for at afværge disse.

Risikoanalyserne skal desuden sikre, at forhold, der vurderes som risici for forsinkelse, finansielle tab eller manglende opfyldelse af projektets øvrige succeskriterier, bliver behandlet på eksempelvis bygherremøderne, og at der er taget stilling til handlingsrum, hvis risici indtræffer. Risikostyringen skal også sikre, at de forsikringsmæssige forhold er i orden og minimere antallet af skader i byggefasen samt efter aflevering.

De risici, som der skal arbejdes med, er altså både "on-site" risici og "off-site" risici, som eksempelvis økonomiske, miljømæssige, konstruktionsmæssige eller logistiske forhold.

Der skal udarbejdes en risikoidentifikation samt en beskrivelse af identificerede risici

- en analyse og konsekvensberegning af risici
- forslag til risikoafværgende aktiviteter og indsatsområder

- løbende opfølgning på risikoforhold i projektet
- sikringsplaner og -tiltag i forhold til projektets driftsfase
- kommunikation vedr. risici til relevante interessenter

Slots- og Kulturstyrelsen har fokus på rådgivers *løbende* opdatering og bearbejdning af risikoanalysen gennem projektet, herunder rådgivers forudseenhed for at afværge at risici bliver aktuelle og at konsekvenser reduceres mest muligt, såfremt risici alligevel opstår.

Form og metodik skal aftales nærmere med Slots- og Kulturstyrelsen. Slots- og Kulturstyrelsen har paradigmer for risikoanalyser, der kan tages udgangspunkt i.